DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO	DETALLE_PROYECTO GLOBAL	DETALLE_PROYECTO APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO RESPC	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO RESPONS	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCES FISI	FOTOS AVANCES_FISICAPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2020	3	JAL2003017241111	Proyecto de inversión	88454.83	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	7633	S	32	28	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	18-05-2020	30-05-2020	88454.83	88454.83	88454.83	88258.1	88258.1	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1724111/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017229334	Proyecto de inversión	831676.47	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	3329	S	67	65	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	01-05-2020	30-06-2020	831676.47	831676.47	673030.13	673030.13	673030.13	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1722834/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017240680	Proyecto de inversión	2554613.58	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	9326	S	63	65	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	04-05-2020	19-05-2020	2554613.58	2554613.58	2554613.58	2554613.58	217804.56	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1724680/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017255115	Proyecto de inversión	175899.46	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	11816	S	35	34	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	01-06-2020	11-06-2020	175899.46	175899.46	175899.46	175674.94	175674.94	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1725515/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017511421	Proyecto de inversión	318950.35	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	61358	S	37	43	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	20-07-2020	24-08-2020	318950.35	318950.35	318950.35	325309.95	325309.95	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1751143/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017265041	Proyecto de inversión	505344.08	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	14620	S	76	74	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	13-07-2020	31-07-2020	505344.08	505344.08	505344.08	376109.75	376109.75	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1726504/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017511621	Proyecto de inversión	462036.29	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	61419	S	58	56	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	20-07-2020	15-08-2020	462036.29	462036.29	462036.29	381589.28	381589.28	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1751623/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017232207	Proyecto de inversión	300690.79	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	4595	S	43	45	0	Inveta1: Iunidad	medida:O	1	level: Icve	municipio:15.	02-05-2020	16-05-2020	300690.79	300690.79	300690.79	280139.75	280139.75	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1723207/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017511320	Proyecto de inversión	433990.51	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	61944	S	47	43	0	Inveta1: Iunidad	medida:O	1	level: Icve	municipio:15.	27-07-2020	21-08-2020	433990.51	433990.51	433990.51	222078	222078	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1751320/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017748321	Proyecto de inversión	1279554.39	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE EMI	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	132039	S	67	65	0	Inveta1: Iunidad	medida:O	1	level: Icve	municipio:15.	14-09-2020	18-10-2020	1279554.39	1279554.39	1279554.39	36498.38	36498.38	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1774812/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017722687	Proyecto de inversión	2771170.9	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE EMI	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	3504	S	28	32	0	Inveta1: Iunidad	medida:O	1	level: Icve	municipio:15.	03-08-2020	22-08-2020	2771170.9	2771170.9	2771102.39	2771102.39	2771102.39	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1722887/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017250570	Proyecto de inversión	173155.39	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	10454	S	34	35	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	14-05-2020	30-05-2020	173155.39	173155.39	173155.39	172289.39	172289.39	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1725070/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017256433	Proyecto de inversión	196154.25	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	12219	S	43	41	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	08-06-2020	19-06-2020	196154.25	196154.25	196154.25	195962.26	195962.26	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1725643/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017231135	Proyecto de inversión	303735.8	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GLO	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	4401	S	34	30	0	Inveta1: Iunidad	medida:O	1	level: Icve	municipio:15.	05-07-2020	25-07-2020	303735.8	303735.8	303735.8	209331.28	209331.28	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1723135/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017723402	Proyecto de inversión	171417.57	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	5200	S	43	45	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	18-05-2020	05-06-2020	171417.57	171417.57	171417.57	157831.84	157831.84	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1724402/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017251128	Proyecto de inversión	890603.52	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GLO	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	10626	S	22	25	0	Inveta1: Iunidad	medida:O	1	level: Icve	municipio:15.	01-06-2020	15-07-2020	890603.52	890603.52	890603.52	524175	524175	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1725128/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL2003017566668	Proyecto de inversión	335496.48	RFI: Ilocto	recurso:2020. ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	14	Jalisco	15	Autlán de Navarro	Proyecto de inversión de l	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAV	104444	S	25	23	0	Inveta1: Iunidad	medida:N	1	level: Icve	municipio:15.	22-08-2020	18-09-2020	335496.48	335496.48	335496.48	228933.96	228933.96	Ictto1: Itoo	Ineta1: Iunidac	I1764668/Inmvecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones